



UE4 - Outils et méthodes pour la conduite de travaux

 Composante
UFR Sciences
et Techniques

Liste des enseignements

| | Nature | CMI | CM | TD | TP | TER | ECTS |
|---|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----------|
| Lecture de plan, BIM, analyse d'une affaire | Matière | | 14h | 13h | | | 2 crédits |
| Suivi et livraison de chantier | Matière | | 14h | 14h | | | 3 crédits |
| Gestion budgétaire et financière d'un chantier | Matière | | 14h | 14h | | | 2 crédits |
| Etude de cas sur préparer, suivre et livrer un chantier | Matière | | 13h | 14h | | | 3 crédits |